TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TRV ZRT.

Tárgy: GFT 2026-2035. évi tervrész-javaslatok
Ügyintéző: Bakos-Mocselini Judit
mocselini.judit@trvzrt.hu
06 70/510-8512

Tisztelt Önkormányzat!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX törvény (a továbbiakban: Vksztv.)11.§-a víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszerenként tízéves időtávra gördülő fejlesztési terv - azon belül felújítási, valamint beruházási tervrész - készítését és annak az ellátásért felelős részéről történő véleményezését írja elő.

A 2025. január 1-jén hatályba lépett jogszabályváltozások alapján a teljes gördülő fejlesztési tervet a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig. Az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a gördülő fejlesztési terv tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a Vksztv. 11. § (4) bekezdése alapján a gördülő fejlesztési terv kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési terv mellékletét képezi.

Fentikre tekintettel, jogszabályban előírt kötelezettségünknek megfelelően, mellékelten megküldjük a Társaságunk által elkészített felújítási és beruházási tervrészt, amelynek tartalmát, amennyiben az Önök részéről 30 napon belül észrevétel nem érkezik, elfogadottnak tekintjük.
Amennyiben víziközmű-rendszerük több települést érint, akkor az ellátásért felelős önkormányzatok képviseletét ellátó önkormányzat nyilatkozatát kérjük megküldeni.

Kérjük, hogy a jogszabályban előírt határidőn belül, **hivatali kapun** keresztül (KRID:403399795) küldjék meg írásos véleményező nyilatkozatukat.

Tájékoztatjuk, hogy a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben szereplő munkálatokat – a tervben szereplő tételek változatlan tartalma esetén - Társaságunk végzi el, fedezeteként a használati díjat kezeli.
Amennyiben az Önkormányzat a rendelkezésre álló használati díj összegét a GFT-ben szereplő felújítási vagy beruházási feladatok megvalósítására szeretné felhasználni, kérjük, küldjék meg Társaságunk részére a munka pontos leírását, annak várható költségeit, illetve - amennyiben konkrét árajánlattal rendelkeznek -, a munkálatok elvégzésével megbízott vállalkozó vonatkozó árajánlatát, hogy indokoltsága esetén a tervben szerepeltethessük. Ezek ismeretében fizetjük meg az Önök részére a GFT munka végrehajtásának fedezetéül szolgáló használati díjat. amennyiben ezen feladat szerepel az adott tárgyévi tervben. Amennyiben a tervben szereplő valamely feladat elvégzését Önök, mint ellátásért felelősök kívánják végrehajtani, arról kérjük jelen levél válaszaként tájékoztassák Társaságunkat.

Szolnok, 2025.08.14.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
KHB: 10[illegible]013087
Adószám: 1120[illegible]32-2-16

Tisztelettel:

Asztalos Tamás
beruházási és fejlesztési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

……/2025.(……)határozata

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a NRB-SZV megnevezésű, 21-06309-1-001-00-06 azonosító kódú víziközmű-rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által a 2026-2035. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészét elfogadja és a gördülő fejlesztési terveben meghatározott, 2026. évre vonatkozó munkálatokat a TRV Zrt.-től megrendeli a tervben foglalt műszaki és pénzügyi keretek mellett.

Kelt.:……..

……

Önkormányzat nevében

Nemzeti Vízművek

VKR megnevezés: **NRB-SZV**
VKR kód: **21-06309-1-001-00-06**

Nagyrábé

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Beruházás

2027-2035. között
1 . prioritású

Tartalék szivattyúk beszerzése

Témakör: SZIVATTYÚK
Téma: Tartalék szennyvízszivattyúk beszerzése a csatornahálózat átemelőihez

2025.

Nemzeti Vízművek

VKR megnevezés: NRB-SZV
VKR kód: 21-06309-1-001-00-06
Nagyrábé

Jelenlegi állapot ismertetése

a tervezett műszaki – fejlesztéssel érintett víziközmű jelenlegi műszaki állapotának ismertetése

Tartalék szivattyúk beszerzése Nagyrábé szennyvízhálózat és telepen használt tartalékszivattyúk.

1. Átnézeti helyszínrajz

az átnézeti helyszínrajzot a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;

+ a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízilétesítmények üzemeltetése érdekében szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma

Átnézeti helyszínrajz:

Kapcsolódó fontosabb létesítmé nincs

Érintett település(rész):

Helyrajzi szám(ok):

Szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma:

2. A fejlesztés szükségességének indoklása

2035-re a telep és a hálózat 10 éves elmúlik, aktuális lesz tartalék szivattyúk beszerzése.

3. A műszaki tartalom

műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával, a fejlesztés számszerű műszaki adatai a fejlesztés típusát jellemző mértékegységben megadva

Tartalék szivattyúk:
Flygt 3085.160-1930150, 1,3kW, telepi feladó
Wilo Rexa Pro V06DA-216/EAD1X2-T0025-540-O, DN80, 3,2 kW, átemelő
Wilo Rexa Pro V08DA-243/EAD0X2-T0068-540-O, DN80, 7,9 kW, végátemelő
Wilo Rea Cut GE03.20/P-T15-2-540X, DN80, 2,1 kW, átemelő
Netzsch NM038BY01L06B, iszapfeladó szivattyú
Flygt 4630.412-1930157, 1,5kW, telep keverő

Eszközszám / Leltárszám: csak F I. ütem és B I. ütem

Jellemző műszaki paramérerek, ha megadható !

Darab:		Felület (m2):	
Típus:		Térfogat (m3):	
Anyag:		Motor teljesítmény:	
Átmérő:		Szállított térfogatáram:	
Hossz:		H vagy Kút mélysége:	
Méret:		Kútakna típusa:	

4. Alátámasztó számítások csak F I. ütem

a műszaki-fejlesztés műszaki tartalmát alátámasztó számítások

5. Technológiai leírás és folyamatábra csak B I. ütem

Technológiai folyamatábra:

VKR megnevezés: NRB-SZV
VKR kód: 21-06309-1-001-00-06
Nagyrábé

6. Hatósági engedélyek / kötelezések

csak F I. ütem és B I. ütem

Felújítás esetén: a felújítás és pótlás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott , hatályos engedélyek és kötelezések másolata

Beruházás esetén: a beruházás tárgyát részben vagy egészben képező vízilétesítmény, építmény szükségességét vagy megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata

Nem engedélyköteles.

7. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

Tartalék szivattyúk beszerzésének az elmaradása a folyamatos üzembiztonságot veszélyezteti.

8. Költségszámítás

az alkalmazott költségszámítás:

Mellékletben meghatározva

9. Pénzügyi forrás bemutatása

	ezer Ft
Központi költségvetés előirányzata	
EM rendelet 2. melléklet	
Közműfejlesztési hozzájárulás	
Hazai forrás	
Uniós Támogatás	
Önerő	
Banki hitel	
Használati díj	
Egyéb külső forrás	
Pályázati forrás	
Forráshiány	40 000
Források összesen:	**40 000**

10. Mellékletek

	Költségbecslés

VKR megnevezés:
VKR kód:

(nettó ezer Ft)

Munkanem	Anyag	Munkadíj	Tervezett költség
Tervezés, engedélyezés			-
Földmunka			-
Vezeték fektetés			-
Ideiglenes üzem			-
Építészet			-
Eszközbeszerzés	40 000		40 000
Gép, technológiai szerelés			-
Elektromos, irányítástechnika			-
Élőre kötés, üzembehelyezés			-
Fentiekbe nem sorolható			-
Tartalék			-
Összesen:	**40 000**	**-**	**40 000**

Nemzeti Vízművek

VKR megnevezés: **NRB-SZV**
VKR kód: **21-06309-1-001-00-06**

Nagyrábé

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Felújítás

2027-2035. között
9 . prioritású

Rácsszemét gyűjtő konténer felújítása/cseréje

Témakör: SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA
Téma: Rácsszemét- illetve iszaptároló konténerek cseréje.

2025.

Jelenlegi állapot ismertetése

a tervezett műszaki – fejlesztéssel érintett víziközmű jelenlegi műszaki állapotának ismertetése

Rácsszemét gyűjtő konténer jelenleg jó állapotú, 2033-ra szükséges a felújítás.

1. Átnézeti helyszínrajz

az átnézeti helyszínrajzot a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;

+ a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízilétesítmények üzemeltetése érdekében szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma

Átnézeti helyszínrajz:

Kapcsolódó fontosabb létesítmé: nincs

Érintett település(rész):

Helyrajzi szám(ok):

Szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma:

2. A fejlesztés szükségességének indoklása

2033-ra a rácsszemét gyűjtő konténer állapota felújtásra szorul.

3. A műszaki tartalom

műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával, a fejlesztés számszerű műszaki adatai a fejlesztés típusát jellemző mértékegységben megadva

Egy db. 4 m3-es átlagos konténer.

Eszközszám / Leltárszám: csak F I. ütem és B I. ütem

Jellemző műszaki paramérerek, ha megadható !

Darab:	1	Felület (m2):	
Típus:		Térfogat (m3):	
Anyag:		Motor teljesítmény:	
Átmérő:		Szállított térfogatáram:	
Hossz:		H vagy Kút mélysége:	
Méret:		Kútakna típusa:	

4. Alátámasztó számítások csak F I. ütem

a műszaki-fejlesztés műszaki tartalmát alátámasztó számítások

5. Technológiai leírás és folyamatábra csak B I. ütem

Technológiai folyamatábra:

6. Hatósági engedélyek / kötelezések

csak F I. ütem és B I. ütem

Felújítás esetén: a felújítás és pótlás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott , hatályos engedélyek és kötelezések másolata

Beruházás esetén: a beruházás tárgyát részben vagy egészben képező vízilétesítmény, építmény szükségességét vagy megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata

Nem engedélyköteles.

7. A műszaki-fejlesztés elmaradásának következménye

A rácsszemét tároló konténer felújítás elmaradása a rácsszemét szállítást teszi lehetettlenné.

8. Költségszámítás

az alkalmazott költségszámítás:

Mellékletben meghatározva

9. Pénzügyi forrás bemutatása

	ezer Ft
Központi költségvetés előirányzata	
EM rendelet 2. melléklet	
Közműfejlesztési hozzájárulás	
Hazai forrás	
Uniós Támogatás	
Önerő	
Banki hitel	
Használati díj	
Egyéb külső forrás	
Pályázati forrás	
Forráshiány	5 000
Források összesen:	**5 000**

10. Mellékletek

	Költségbecslés

VKR megnevezés:
VKR kód:

(nettó ezer Ft)

Munkanem	Anyag	Munkadíj	Tervezett költség
Tervezés, engedélyezés			-
Földmunka			-
Vezeték fektetés			-
Ideiglenes üzem			-
Építészet			-
Eszközbeszerzés	5 000		5 000
Gép, technológiai szerelés			-
Elektromos, irányítástechnika			-
Élőre kötés, üzembehelyezés			-
Fentiekbe nem sorolható			-
Tartalék			-
Összesen:	**5 000**	**-**	**5 000**



Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. **5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.**	
Üzemirányítási Központ	**Térinformatikai csoport** **E-mail:** terinformatika@trvzrt.hu **Tel.:** 0670/ 682-9534
Nagyrábé szennyvízhálózat	1:12000 — 2025. 06. 19.

Fontossági sorrend	A felújítási feladat kategóriája	Felújítás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Vízikőzmű-rendszer hivatali kódja	Vízikőzmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		A felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint (eFt)	
									Kezdés	Befejezés	I. ütem	II. ütem
1	2811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		21-06309-1-001-00-06	NRB-SZV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	0	forráshiány/nincs megállapított használati díj	2025	2026	0	
2	2415_TELEP_ÉPÍTÉSZET	Szennyvíz tisztító telep üzemépület pincéjének vízsigetelése		21-06309-1-001-00-06	NRB-SZV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	15 000	forráshiány/nincs megállapított használati díj	2027	2027		15 000
3	2415_TELEP_ÉPÍTÉSZET	Tárvilágítási rendszer felújítása		21-06309-1-001-00-06	NRB-SZV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	250	forráshiány/nincs megállapított használati díj	2027	2027		250
4	2411_TELEP_SZV KEZELÉS	Biofilter töltetek cseréje		21-06309-1-001-00-06	NRB-SZV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	5 000	forráshiány/nincs megállapított használati díj	2028	2028		5 000
5	2411_TELEP_SZV KEZELÉS	Homokszűrő felújítása		21-06309-1-001-00-06	NRB-SZV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	15 000	forráshiány/nincs megállapított használati díj	2030	2030		15 000
6	2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZATI	Szivattyúk felújítás, pótlása		21-06309-1-001-00-06	NRB-SZV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	30 000	forráshiány/nincs megállapított használati díj	2030	2035		30 000
7	2411_TELEP_SZV KEZELÉS	Iszapsűrítőlemező és a gépirányos felújítása, cseréje		21-06309-1-001-00-06	NRB-SZV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	30 000	forráshiány/nincs megállapított használati díj	2031	2031		30 000
8	2221_AKNA_ÉPÍTÉSZET	Körzeti átemelő gépészeti felújítása		21-06309-1-001-00-06	NRB-SZV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	20 000	forráshiány/nincs megállapított használati díj	2032	2032		20 000
9	2412_TELEP_ISZAP KEZELÉS	Iszapgyűjtő konténer felújítása/cseréje		21-06309-1-001-00-06	NRB-SZV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	5 000	forráshiány/nincs megállapított használati díj	2033	2033		5 000
10	2411_TELEP_SZV KEZELÉS	Rácsszemét gyűjtő konténer felújítása/cseréje		21-06309-1-001-00-06	NRB-SZV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	5 000	forráshiány/nincs megállapított használati díj	2033	2033		5 000
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												

Fontossági sorrend	A beruházási feladat kategóriája	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Víziközmű-rendszer hivatali kódja	Víziközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Előkészítettsége a) Megvalósíthatósági Tanulmánnyal rendelkezik, vagy b) Kivitelí tervvel, engedélyes tervvel vagy ezeknek megfeleltethető tervvel rendelkezik, c) Nincs előkészítve	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint (eFt)	
									Kezdés	Befejezés		I. ütem	II. ütem
1	2711_NINCS FELADAT	Nincs tervezett feladat		21-06309-1-001-00-06	NRB-SZV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	0		2026	2026	Nem szükséges	0	
2	2411_TELEP_SZV KEZELÉS	Beérkező, nyers szennyvíz ellenőrzésére meghatározott szenzorok telepítése		21-06309-1-001-00-06	NRB-SZV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	2 400	forráshiány	2027	2027	Nem szükséges		2 400
3	2414_TELEP_NAPELEM	Zöld energia - Napelemes rendszer telepítése		21-06309-1-001-00-06	NRB-SZV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	50 000	forráshiány	2027	2035	Nincs előkészítve		50 000
4	2211_AKNA_SZIVATTYÚ_HÁLÓZA	Tartalék szivattyúk beszerzése		21-06309-1-001-00-06	NRB-SZV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	40 000	forráshiány	2027	2035	Nem szükséges		40 000
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													

Fontossági sorrend	A beruházási feladat kategóriája	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Vízközmű-rendszer hivatali kódja	Vízközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Előkészítettsége a) Megvalósíthatósági Tanulmánnyal rendelkezik, vagy b) Kiviteli tervvel, engedélyes tervvel vagy ezeknek megfeleltethető tervvel rendelkezik, c) Nincs előkészítve	A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint (eFt)	
									Kezdés	Befejezés		I. ütem	II. ütem
1	1711_NINCS_FELADAT	Nincs tervezett feladat		11-25256-1-003-00-04	BDH-IV	Nagyrábé Nagyközség, Bihardancsháza, Sáp Község Önkormányzata	0		2026	2026	Nem szükséges	0	0
2	1310_ELOSZT_EGYÉB	Átvett víz utófertőtlenítésének kiépítése Nagyrábé		11-25256-1-003-00-04	BDH-IV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	5 000	forráshiány	2027	2027	Nincs előkészítve	0	5 000
3	1310_ELOSZT_EGYÉB	Átvett víz utófertőtlenítésének kiépítése Bihardancsháza		11-25256-1-003-00-04	BDH-IV	Bihardancsháza Község Önkormányzata	5 000	forráshiány	2027	2027	Nincs előkészítve	0	5 000
4	1310_ELOSZT_EGYÉB	Átvett víz utófertőtlenítésének kiépítése Sáp		11-25256-1-003-00-04	BDH-IV	Sáp Község Önkormányzata	5 000	forráshiány	2027	2027	Nincs előkészítve	0	5 000
5	1347_ELOSZT_SZERELV_AKNA	Mosatóakna kiépítése 3db Bihardancsháza		11-25256-1-003-00-04	BDH-IV	Bihardancsháza Község Önkormányzata	9 000	forráshiány	2028	2028	Nincs előkészítve	0	9 000
6	1347_ELOSZT_SZERELV_AKNA	Mosatóakna kiépítése 5db Sáp		11-25256-1-003-00-04	BDH-IV	Sáp Község Önkormányzata	15 000	forráshiány	2029	2029	Nincs előkészítve	0	15 000
7	1347_ELOSZT_SZERELV_AKNA	Közkifolyó mérősítése 2db Nagyrábé		11-25256-1-003-00-04	BDH-IV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	600	forráshiány	2028	2028	Nem szükséges	0	600
8	1344_ELOSZT_SZERELV_KÖZKIF	Közkifolyó mérősítése 2db Bihardancsháza		11-25256-1-003-00-04	BDH-IV	Bihardancsháza Község Önkormányzata	600	forráshiány	2028	2028	Nem szükséges	0	600
9	1344_ELOSZT_SZERELV_KÖZKIF	Közkifolyó mérősítése 2db Sáp		11-25256-1-003-00-04	BDH-IV	Sáp Község Önkormányzata	600	forráshiány	2028	2028	Nem szükséges	0	600
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Fontossági sorrend	A felújítási feladat kategóriája	Felújítás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)	Vízközmű-rendszer hivatali kódja	Vízközmű-rendszer megnevezése	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		A felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint (eFt)	
									Kezdés	Befejezés	I. ütem	II. ütem
1	1811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		11-25256-1-003-00-04	BDH-IV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	116	használati díj	2026	2026	116	0
2	1811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		11-25256-1-003-00-04	BDH-IV	Bihardancsháza Község Önkormányzata	18	használati díj	2026	2026	18	0
3	1811_RENDKÍVÜLI	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		11-25256-1-003-00-04	BDH-IV	Sáp Község Önkormányzata	139	használati díj	2026	2026	139	0
4	1343_ELOSZT_SZERELV_TOLÓZÁR	Szakaszoló tolózárak cseréje 3db Nagyrábé		11-25256-1-003-00-04	BDH-IV	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	750	forráshiány	2027	2027	0	750
5	1300_ELOSZT_KOMPLEX	Gerincvezeték csere bekötő vezetékeivel és szerelvényeivel 300fm Bihardancsháza		11-25256-1-003-00-04	BDH-IV	Bihardancsháza Község Önkormányzata	30 000	forráshiány	2028	2028	0	30 000
6	1300_ELOSZT_KOMPLEX	Gerincvezeték csere bekötő vezetékeivel és szerelvényeivel 800fm Sáp		11-25256-1-003-00-04	BDH-IV	Sáp Község Önkormányzata	80 000	forráshiány	2029	2029	0	80 000
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												